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El proyecto consiste en la construcción de un laboratorio de física para  educación 
media, con el fin de  satisfacer  la necesidad de formación académica en los 
estudiantes,  incrementando su nivel de conocimientos. 
Este laboratorio es importante para el desarrollo  de cualquier  comunidad donde se 
implemente  este tipo  instalaciones. 
El documento  contiene datos exactos  de los cálculos que se realizaron para tener 
un presupuesto,  determinando las cantidades totales implementados en el take off 
de la obra. Se establece la planificación del proyecto para poder observar las tareas  
en  tiempo y forma, cantidades de obra, mano de obra y programación de tareas, las 
cuales se realizaron también gráficamente mediante un diagrama de Gantt,  se 
determina  paso a paso la construcción de todas las actividades  de la obra. Se toma 
en cuenta el personal utilizado por actividad, el tipo  de material, herramientas 
usadas y  se da a conocer  como se realiza cada actividad propuesta en el proyecto 
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2. JUSTIFICACIÓN 
La necesidad de preparar los proyectos de forma exacta y debidamente es de 
indispensable relevancia antes de su licitación y contratación, por lo que como 
profesionales de la construcción debemos conocer y calcular cada uno de los 
elementos requeridos los efectos constructivos de la obra previamente a su 
construcción; esto referido a la determinación con especificidad del presupuesto y todos 
los elementos que intervienen en él, la programación de la obra, la planificación y las 
instrucciones constructivas para todas y cada una de las actividades pertinentes en la 
construcción del proyecto. 
Por otro lado, este laboratorio es necesario realizarlo por razones de necesidad en las 
instituciones de educación media, debido a que los alumnos no comprenden y no 
desarrollan bien los temas explicados en clases por no existir experimentos físicamente 
realizados para la materia correspondiente. 
Obteniendo la construcción de este laboratorio seria satisfactoriamente integral para el 
desarrollo educativo de cada alumno ya que se involucraría la teoría estudiada en clase 
como la práctica de la misma así cada alumno tendría una mejor óptica de cada tema 





















 Planificar  la ejecución física del modelo típico del laboratorio de física experimental 




 Calcular el presupuesto de la obra. 
 
 Determinar la planificación de la construcción del laboratorio. 
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4. MARCO  TEÓRICO 
COSTO Y PRESUPUESTO 
 
Concepto de costo: Es la suma que nos dan los recursos (Materiales) y el esfuerzo 
(Mano de obra) que se hayan empleado en la ejecución de una obra 
 
Definición de TAKE  OFF (Cantidad de obra): Se le denomina take off a todos aquellas 
cantidades  de materiales que involucran los costos de una determinada obra dichas 
cantidades están medidas en unidades como metros lineales, metros cuadrados, 
metros cúbicos, quintales, libras, kilogramos y otras unidades de las cuales dependen 
en gran parte el presupuesto. 
 
 
CLASIFICACION DE LOS COSTOS: 
 
 
Costos Directos : Son  todas  aquellas erogaciones o gastos que se tienen que 
efectuar  para construir la obra tienen la particularidad que casi siempre se refieren a 
materiales mano de obra maquinaria y equipos que quedan físicamente incorporados  a 
la  obra determinada. 
 
Costos Indirectos: Son todas aquellas erogaciones que generalmente se hacen para 
llevar  a cabo la administración de la obra tales gastos incluyen  salarios  gastos 
administrativos legales finanzas depreciación de vehículos previstos  entre otros. 
 
Las clasificaciones son útiles para llamar la atención sobre el origen y el efecto de los 
costos que tienen algo que ver con el resultado final del proyecto, hay dos formas de 
clasificar los costos: según su forma de Imputación (por objeto de gasto) y según su 
variabilidad productiva. En ambos casos los resultados son iguales por lo tanto el 
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Materiales Directos: Se refiere a todos aquellos artículos transformados que 
acompañan al producto final y no constituyen parte de él, pero son comercializado de 
manera conjunta, tal es el caso de los envases, envolturas, cajas de empaque y 
embalaje etiquetas accesorios repuestos etc. 
 
Mano de Obra Directa: Es la fuerza de trabajo empleada para extraer, producir o 
transformar la materia prima en bien final. Esta partida consigna las remuneraciones, 
beneficios sociales aportes destinados a la seguridad social primas por obras 
extraordinarias y comisiones que perciben los trabajadores que ejecutan una labor 
directa para la transformación de la materia prima en artículos finales como ejemplo de 
la mano de obra directa tenemos  a los trabajadores que preparan la masa en una 
panadería, los profesores de una escuela, a los ingenieros y trabajadores que hicieron 
la obra civil de dicha escuela el personal médico de una clínica. 
. 
Por lo general los COSTOS DIRECTOS se relacionan con los COSTOS VARIABLES. 
 
Son costos de los recursos que participan en el proceso productivo; pero que no 
Incorporan físicamente al producto final. Estos costos están vinculados al periodo 
productivo y no al producto terminado, entre ellos tenemos: 
 
Materiales Indirectos: Son Insumos que no se pueden cuantificar en el producto 
elaborado ni forman parte de él; pero sin su concurso no sería posible la producción de 
bienes finales. Están constituidos por suministros que influyen en producción, por 
ejemplo combustibles, lubricantes, útiles de limpieza, herramienta equipos de trabajo, 
materiales de mantenimiento etc. 
 
Mano de Obra Indirecta: Es aquella mano de obra que no interviene directamente en 
la producción o transformación de la materia prima y en la obtención del producto final, 
por ejemplo todos los jefes del departamento de producción, como el gerente de planta, 
etc. 
 
En este rubro se incluyen beneficios sociales, aportes institucionales, seguridad social y 
otras retribuciones que deben darse al personal. 
 
Gastos Indirectos: Son gastos que emergen de las actividades de explotación, 
fabricación o transformación de la materia prima, es decir son todos aquellos costos que 
se generan en el área de producción, se dan por causa de las actividades productivas. 
Estos gastos nos encuentran incluidos en las partidas anteriores y responden a la 
categorización de costo fijo. A diferencia de los costos directos, los costos indirectos, 
pueden clasificarse tanto en costos fijos como variables. 
 
 
Gastos de Administración: Estos gastos provienen de las actividades realizadas en la 
fase del funcionamiento administrativo de la empresa y no pertenecen al área de 
producción, ventas o distribución. Contempla los sueldos, salarios y benéficos sociales 
de la gerencia general y del personal de los diferentes departamentos de empresa 
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(Contabilidad, Planificación, Personal, Administración, etc.) Se excluye el personal de 
área productiva (Planta o Fábrica) y de comercialización. Incluye además gastos de 
representación, energía eléctrica, aportes institucionales, teléfono, fax, agua, seguros 
sobre bienes y personas, alquileres, materiales y útiles de oficina, gastos de 
mantenimiento y/o reparación de los activos fijos de esa dependencia, en fin, todos los 
gastos que se incurra en la fase de funcionamiento administrativo de la empresa. 
 
Impuestos y Patentes: Son los pagos que se hacen al fisco y/o a las municipalidades 
por conceptos de diversa naturaleza que afectan a la empresa, tal caso de los 
Impuestos directos e indirectos nacionales o municipales; patentes (Forestales, Mineras 
y Petroleras); tasas, etc. En fin, en este rubro se consigna en aquellos tributos 
contemplados en la legislación vigente de cada país. Cabe señal que es parte del costo 
aquellos impuestos directos o indirectos, patentes, regalía tasas que efectivamente 
serán cancelados por el proyecto. 
 
En nuestra legislación tributaria, no se contempla como tributos deducibles el Impuesto 
al valor agregado, el Impuesto a las utilidades de las empresas y el Impuesto a las 
transacciones, estos conceptos deberán ser tomados en cuenta por el proyectista para 
no sobreestimar o subestimar el costo del producto. 
 
Se denominan Impuestos directos, aquellos tributos que gravan directamente a las 
rentas o utilidades de las personas jurídicas o personas naturales. Se denominan 
Impuestos Indirectos, aquellos tributos que gravan a los bienes y servicios por concepto 
de pagos que realizan las personas naturales o jurídicas en ellos se tiene el Impuesto a 
las transacciones (IT), el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto al consumo 
especifico (ICE), gravamen aduanero consolidado (GAC), impuesto especial a los 
hidrocarburos y sus derivados (IEHD), impuesto municipal a las transferencias de 
inmuebles y vehículos (IMT), etc. Dependiendo del tipo de impuesto, estos pueden 
clasificarse como fijos o variable 
 
Depreciación: Esta partida contable es tratada de manera separada dado que para 
este rubro no se requiere un análisis corriente de liquidez y son cargos que se deducen 
anualmente por el desgaste de los bienes de capital. La depreciación se calcula sobre 
la base del costo de adquisición de las Inversiones tangibles, para fines tributarios no 
debe incluirse como monto sujeto a depreciación el IVA que se refleja en las facturas de 
compra del activo fijo, su conceptualización responde al criterio de costo fijo. 
 
Amortización diferida: Son erogaciones incurridas en la etapa Pre-Operativa por 
concepto de Inversiones realizadas en activos diferidos o intangibles. Su amortización 
se efectúa sin considerar al Impuesto al valor agregado. Se clasifica como costo fijo. 
 
En los proyectos se consideran los costos contables como la depreciación y 
amortización diferida para fines tributarios, toda vez que los mismos permiten disminuir 
la base imponible dando lugar a una reducción en el pago de Impuestos las utilidades 
de las empresas. La depreciación y amortización diferida, no constituyen egresos en 
 
 Página 8 
 
efectivo de caja, el gasto se produjo cuando se adquirió el activo, pero su inclusión 
como costo en el estado de pérdidas y ganancias ayuda a pagar menos Impuestos. 
 
Costo financiero: Se refiere a los intereses que se pagan de operación del proyecto 
por los capitales obtenidos mediante préstamo, se considera como costo fijo, para 
minimizar el pago de intereses; es recomendable que cada préstamo a obtenerse se 
solicite en varios desembolsos de acuerdo al cronograma de las Inversiones que se 
pretende financiar. En general los gastos de administración, comercialización e 
intereses son costos que se generan en el área no productiva la empresa. 
 
La segunda forma de clasificación está representada por la variabilidad de los costos 
totales (CT), que se dividen en sus dos componentes costos fijos totales (CFT) y costos 
variables totales (CVT). 
 
Costos fijos: Son aquellos costos en que necesariamente se tienen que incurrir al 
iniciar operaciones, es decir representan los costos que debe pagar el proyecto aun 
cuando produzca nada. Se definen como  costos fijos porque permanecen constantes a 
los diferentes niveles de producción mientras el proyecto se mantenga dentro de los 
límites de su capacidad productiva (tamaño de planta). 
 
Los costos fijos aumentaran, obviamente, si se aumenta la capacidad productiva. Toda 
ampliación en la capacidad productiva se logra mediante la adquisición de maquinarias 
y equipos adicionales y la ampliación de la planta. Esto, posiblemente requiera el 
empleo de un número mayor de personal ejecutivo y un incremento de otros gastos 
imputables como costo fijo. En esta categoría se consignan todos lo mostrados 
posteriormente, en el esquema 
 
Costos variables: Son aquellos que varían al variar el volumen de producción, los 
costos variables se mueven en la misma dirección del nivel de producción. Va decir, 
varían en forma directa con el cambio de volúmenes de producción. A menor nivel de 
producción los costos variables se incrementan y a menor producción los mismos 
costos disminuyen. 
 
La decisión de aumentar las cantidades producidas implica el uso de más materia 
prima, materiales directos, mano de obra directa, gastos efectuados en la distribución 
del producto (transporte, publicidad, gastos de despacho, etc.), comisiones por ventas, 
etc. 
 
Dentro de la división general, el costo total es la suma del costo fijo total con el costo 
variable total. 
 
Una vez analizadas las dos formas de clasificar los costos, se puede afirmar que 
cualquiera que sea la modalidad adoptada no influye en el resultado del proyecto. Debe 
prestar especial atención a los costos, ellos finalmente determinan el precio venta del 
bien o servicio lo que a su vez influye en el consumo del producto ofrecido por el 
proyecto. 
 
 Página 9 
 
 
Tanto la clasificación por su forma de imputación como por su variabilidad se 
interrelacionan entre sí, porque el costo directo tiene su componente variable y el costo 
indirecto su componente fijo con algunas excepciones, donde existen dos elementos, 
uno fijo y el otro variable, denominados también costos mixtos. 
 
COSTOS ANUALES PROYECTADOS 
 
Conocida la clasificación de costos y con la información obtenida de la Ingeniería del 
proyecto se elabora el cuadro de costos totales anuales proyectados, asumiendo 
alguna de las formas estudiadas. Según su forma de imputación que más adelante se la 
daremos a conocer en la metodología 
 
Otros Autores explican este capítulo de una forma más práctica y mucho más fácil 
aplicar, por lo que ahora tomaremos al autor Nassir Sapag Chain, con su libro 
“Preparación y Evaluación de Proyectos". 
 
La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales del trabajo 
del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la determinación de la rentabilidad 
del proyecto como por la variedad de elementos sujetos a valorización como 
desembolsos del proyecto. Lo anterior se explica, entre otras cosas, por el hecho de 
que para definir todos los egresos, como los impuestos a las utilidades, ejemplo, se 
deberá previamente proyectar la situación contable sobre la cual se calcularan estos. 
 
Aunque diversos términos, conceptos y clasificaciones se han desarrollado e 
incorporado a la contabilización de costos tradicionales para que proporcionen 
Información valida y oportuna para la toma de decisiones, siguen siendo los costo no 
contables los más utilizados cuando debe optarse por uno de varios cursos alternativos 
de acción. 
 
Mientras que los costos contables son útiles en ciertos campos de administración 
financiera de una empresa o para satisfacer los requerimientos legales y tributarios, los 
costos no contables buscan medir el efecto neto de cada decisión el resultado. 
Inclusive, hay costos de obvio significado para el análisis que no se obtienen de los 
estados contables. Es el caso, de los costos fijos a largo plazo y costos de oportunidad, 
que no solo deben considerarse en la decisión, si no que probablemente tendrán una 




La diferencia en los costos de cada alternativa que proporcione un retorno o beneficio 
similar determinara cuál de ellas debe seleccionarse. Estos costos, denominados 
diferenciales, expresan el incremento o disminución de los costos totales que implicaría 
la implementación de cada una de las alternativas, en términos comparativos respecto 
de una situación tomada como base y que usualmente es vigente. En consecuencia, 
son los costos diferenciales los que en definitiva deberán utilizarse para tomar una 
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decisión que involucre algún incremento o decrecimiento en los resultados económicos 
esperados de cada curso de acción que se estudie. 
 
Este concepto puede fácilmente ejemplificarse considerando una producción especial 
extraordinaria para servir un pedido adicional al programa de producción normal de una 
empresa. Generalmente, el costo diferencial estará dado exclusivamente por el costo 
variable de producción de esas unidades adicionales, puesto que puede suponerse que 
los costos fijos permanecerán constantes. Es decir, el costo relevante de la decisión de 
aceptación de una orden de producción de un pedido adicional debería aceptarse si el 
ingreso que aporta la operación cubre los costos variables, que son los únicos costos 
en que se incurrir en exceso de los actuales si se acepta el pedido. Si los costos  fijos 
se vieran incrementados, el aumento ocasionado por el pedido seria parte del costo 
diferencial y relevante para considerar en la decisión. 
 
En primer lugar, según lo indicado, deben identificarse las partidas de costos 
diferenciales. Tanto la materia prima como la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación son, obviamente diferenciales, puesto que producir una unidad 
adicional obliga a incurrir en esos costos respectivos. 
 
Los costos de fabricación fijos, independientemente de que factores los compongan, 
son un tipo de costo en el que se deberá incurrir, se acepte o no el pedido adicional. 
Luego, no son un costo diferencial. 
 
Respecto a los gastos de ventas variables, es posible dar por supuesto que no se 
incurrirá adicionalmente a ellos, puesto que la empresa recibió un pedido especial, por 
lo que no corresponde un gasto especial en comisiones de ventas. La Información 
respecto a si es un costo diferencial o no, es fácilmente obtenible en cualquier  proyecto 
o empresa. En este caso se ha querido demostrar, lo que se analizara pronto, que no 
todos los costos variables que entrega la contabilidad relevante o diferencial. 
 
Los gastos de venta y los administrativos son fijos e independientes del nivel de 
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DIAGRAMA DE GANTT 
El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la 
planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Esta 
herramienta fue inventada por Henry L. Gantt en 1917. 
 
Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de GANTT, esta herramienta 
es utilizada por casi todos los directores de proyecto en todos los sectores. El diagrama 
de GANTT es una herramienta para el director del proyecto que le permite realizar una 
representación gráfica del progreso del proyecto, pero también es un buen medio de 
comunicación entre las diversas personas involucradas en el proyecto. 
 
Este tipo de modelo es particularmente fácil de implementar con una simple hoja de 
cálculo, pero también existen herramientas especializadas, la más conocida 
es Microsoft Project. También existen equivalentes de este tipo de software que son 
gratis. 
Cómo crear un diagrama de GANTT 
En un diagrama de GANTT, cada tarea es representada por una línea, mientras que las 
columnas representan los días, semanas, o meses del programa, dependiendo de la 
duración del proyecto. El tiempo estimado para cada tarea se muestra a través de una 
barra horizontal cuyo extremo izquierdo determina la fecha de inicio prevista y el 
extremo derecho determina la fecha de finalización estimada. Las tareas se pueden 
colocar en cadenas secuenciales o se pueden realizar simultáneamente. 
En un diagrama de GANTT, cada tarea es representada por una línea, mientras que las 
columnas representan los días, semanas, o meses del programa, dependiendo de la 
duración del proyecto. El tiempo estimado para cada tarea se muestra a través de una 
barra horizontal cuyo extremo izquierdo determina la fecha de inicio prevista y el 
extremo derecho determina la fecha de finalización estimada. Las tareas se pueden 
colocar en cadenas secuenciales o se pueden realizar simultáneamente. Si las tareas 
son secuenciales, las prioridades se pueden confeccionar utilizando una flecha qué 
desciende de las tareas más importantes hacia las tareas menos importantes. La tarea 








A medida que progresa una tarea, se completa proporcionalmente la barra que la 
representa hasta llegar al grado de finalización. Así, es posible obtener una visión 
general del progreso del proyecto rastreando una línea vertical a través de las tareas en 
el nivel de la fecha actual. Las tareas ya finalizadas se colocan a la izquierda de esta 
línea; las tareas que aún no se han iniciado se colocan a la derecha, mientras que las 
tareas que se están llevando a cabo atraviesan la línea. Si la línea está cubierta en la 
parte izquierda, ¡la tarea está demorada respecto de la planificación del proyecto! 
Idealmente, un diagrama como este no debe incluir más de 15 ó 20 tareas para que 
pueda caber en una sola hoja con formato A4. Si el número de tareas es mayor, es 
posible crear diagramas adicionales en los que se detallan las planificaciones de las 
tareas principales. 
Acontecimientos 
Adicionalmente, es posible que los eventos más importantes, que no sean las tareas 
mismas, se muestren en la planificación como puntos de conexión del proyecto: estos 
se denominan acontecimientos. Los acontecimientos permiten que el proyecto se 
realice en fases claramente identificables, evitando que se prolongue la finalización del 
mismo. Un acontecimiento podría ser la producción de un documento, la realización de 
una reunión o el producto final de un proyecto. Los acontecimientos son tareas de 
duración cero, representadas en el diagrama por un símbolo específico, frecuentemente 
un triángulo invertido o un diamante. 
      
Fuente: http://es.kioskea.net/contents/580-diagrama-de-gantt 
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Recursos 
Generalmente es posible (y útil) mostrar referencias en el diagrama, humanas o 
materiales, para permitir calcular el tiempo restante y tener una idea del costo global. 
Para ser más concisos, por lo general sólo serán necesarios las iníciales o los nombres 
de los responsables 
Calidad de concreto   
Para obtener un concreto de buena calidad, no sólo es necesario contar con buenos 
materiales, que además estén combinados en las cantidades correctas; es necesario 
también tener en cuenta cómo se hace el mezclado, el transporte, el vaciado, la 
compactación y el curado. Estos procesos influirán directamente en la calidad de este 
importante material. Si uno o varios procesos se realizan de manera deficiente, se 
obtendrá un concreto de mala calidad, aun utilizando las cantidades exactas de 
cemento, arena, piedra y agua. El concreto es una masa endurecida con diferentes 
materiales y sus propiedades están sujetas a una gran cantidad de variables las cuales 
dependen de los materiales que lo constituyen y de los procedimientos de producción, 
transporte y colocación. 
Por esta razón, es muy importante la elaboración y cumplimiento de un plan de control 
de calidad para el concreto y los materiales que lo componen, con el fin de poder 
predecir el comportamiento del concreto en estado endurecido y garantizar que se 






















Costo y presupuesto 
COSTO DIRECTO= COSTO DE MANO DE OBRA + COSTO DE MATATERIAL 
 







MANO DE OBRA= PRECIO DE OBRERO POR HORA *DURACION * Nº DE OBRERO 
 
COSTO TOTAL DE MATERIAL = COSTO UNITARIO C/U MATERIAL *  CANTIDAD DE MATERIAL 
 
 
COSTOS INDIRECTO= COSTO INDIRECTO DE OPERACIÓN + COSTO INDIRECTO DE CAMPO 
 
COSTO DE OPERACIÓN = DURACION DE PROYECTO (MESES) * COSTO MENSUAL 
 
COSTO DE CAMPO = SALARIO MENSUAL * DURACION DEL PROYECTO (MESES) 
 
Planificación 
𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇 = 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 + 𝐷𝐴𝐶𝑇= INICIACION MÁS PROXIMADE ACTIVIDAD= INICIACION 
MÁS PROXIMA DE ACTIVIDAD ANTERIOR + DURACION DE ACTIVIDAD. 
𝐼𝑀𝑇𝐴𝐶𝑇 = TMTACT − DACT=INICIACION MAS TARDIA DE ACTIVIDAD= TIEMPO MAS TARDIO DE 
ACTIVIDAD - DURACION DE ACTIVIDAD. 
 =HOLGURA O FLOTANTE TOTAL =TIEMPO MAS TARDIO DE ACTIVIDAD 
– TIEMPO MAS PROXIMO DE ACTIVIDAD. 
 = HOLGURA O FLOTANTE LIBRE= TIEMPO MAS TARDIO DE 









En la planificación para sacar los tiempos máximos y mínimos primero se 
dibuja el diagrama de red teniendo un orden lógico de cada actividad y 
sabiendo cada una de las duraciones. Por ejemplo en la estructura de 
concreto el IMP 38, EL TMP es 92, LA IMT es 38, el TMT es 92, el FT es 0 
y FL es 0 que para realizar estos calculo las ecuaciones se le darán a 
conocer en el capítulo de la metodología. 
 
TABLA # 1  TIEMPOS MAXIMOS Y MINIMOS 
      
NOMENCLATURA DESCRIPCION DURACION(DIAS) ANTES IMP TMP IMT TMT FT FL RC 
A PRELIMINARES 8 _ 0 8 0 8 0 0 * 




54 B 38 92 38 92 0 0 * 
D MAMPOSTERIA 5 C 92 97 92 97 0 0 * 
E TECHO Y FASIA 16 C,D 97 113 97 113 0 0 * 
F ACABADO 6 E 113 119 113 134 15 0   








4 C,D 97 153 97 101 52 52   
J ELECTRICIDAD 24 D,E 113 137 113 137 0 0 * 





5 K 148 153 148 153 0 0 * 
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              Mano de obra 








010 Preliminares             214.18 
01 Limpieza inicial m² 205.70 1.58 3 5.42 53.51  160.53 
02 Trazo y nivelación m² 131.04 6.81 2 1.20 14.06 28.11 
03 Construcciones temporales               
  Construir caseta para bodega m² 20.00 1.15 2 1.09 12.77 25.54 
020 Fundaciones             1269.87 
01 Excavación estructural m³ 16.82 0.32 4 1.64 16.18 64.71 
  Cargar tierra suelta m³ 1.20 1.01 1 0.15 1.48 1.48 
02 
Relleno y compactación 
manual 
m³ 4.87 0.79 1 0.77 7.60 7.60 
  Cargar tierra suelta m³ 1.20 1.01 1 0.15 1.50 1.50 
03 Acarreo de  acero de refuerzo               
  Acero de refuerzo principal #3 lb 134.94 26.25 2 0.32 3.75 7.50 
  Acero de refuerzo principal #5 lb 982.10 14.50 3 2.82 33.03 99.10 
  Acero para estribos #2 lb 45.71 31.25 1 0.18 2.11 2.11 
  Acero para estribos #3 lb 1151.00 26.25 3 1.83 21.44 64.31 
  Cargar acero para refuerzo lb 2313.75 36.67 6 1.31 12.92 77.53 
04 
Alistar, armar y colocar acero 
para zapata 
lb 2313.75 9.43 7 4.38 51.31 359.15 
05 Formaletas               
  Hacer formaleta vrs 176.70 1.28 4 4.31 50.49 201.95 
  Colocar formaleta vrs 176.70 1.18 3 6.24 73.09 219.28 
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total  $ 
  
Desencofrar y limpiar 
formaleta 
vrs 176.70 2.80 3 2.63 25.94 77.83 
06 Concreto               
  Acarreo de arena m³ 6.90 1.00 2 0.43 4.24 8.48 
  Acarreo de grava m³ 7.68 1.20 2 0.4 3.95 7.89 
  Acarreo de cemento c/u 100.00 20 2 0.31 3.06 6.12 
  
Fundir concreto para zapata y 
v. asismica 
m³ 9.78 0.19 3 2.14 21.11 63.33 
030 Estructuras de concreto             3449.92 
01 Acero de refuerzo               
  Acero de refuerzo principal #3 lb 946.94 10.58 4 2.8 32.80 131.20 
  Acero para estribos #2 lb 1210.38 10.58 5 2.86 33.50 167.51 
  Cargar acero para refuerzo lb 2157.32 36.67 7 1.05 10.36 72.50 
03 Formaletas               
  Hacer formaleta para columna vrs 486.00 1.28 6 7.91 92.66 555.94 
  
Colocar formaleta para 
columna 
vrs 486.00 1.18 6 8.58 100.51 603.03 
  
Desencofrar y limpiar 
formaleta para columna 
vrs 486.00 2.80 4 5.42 63.49 253.96 
  Hacer formaleta para vigas vrs 457.50 1.13 6 8.44 98.87 593.19 
  Colocar formaleta para vigas vrs 457.50 0.83 7 9.85 115.38 807.67 
  
Desencofrar y limpiar 
formaleta para vigas 
vrs 457.50 3.50 4 4.08 47.79 191.17 
04 Concreto               
  Acarreo de arena m³ 5.18 1.00 2 0.32 3.16 6.31 
 
 Página 19 
 





  Acarreo de grava m³ 4.57 1.20 2 0.24 2.37 4.73 
  Acarreo de cemento c/u 76 20 1 0.48 4.73 4.73 
  Fundir concreto m³ 7.53 0.19 3 1.65 19.33 57.98 
         
040 Mampostería             3933.6 
01 Acarrear bloques de concreto 
      
c/u 
958 54 4 0.55 5.43 21.70 
02 Acarreo de arena 
      
m³ 
1.63 1.00 1 0.2 1.97 1.97 
03 Acarreo de cemento 
     
c/u 
13 20 1 0.08 0.79 0.79 
04 Colar arena por zaranda #4 
          
m³  
1.63 1.06 1 0.19 1.87 1.87 
05 Fundir mortero en pared 
          
m³ 
1.15 1.20 2 0.06 0.59 1.18 
06 Pegar bloque 
         
m2 
77.07 0.91 3 3.53 41.35 124.05 
050 Techos y fascias             627.52 
01 Colocar cubierta metálica m2 195.38 3.00 3 2.71 31.74 95.23 
02 Instalación de perlines lb 1351.40 5.26 4 8.02 93.95 375.78 
03 Hacer flashing de zinc liso ml 18.18 2.00 2 0.57 6.15 12.30 
04 Colocar flashing de zinc liso ml 18.18 1.20 2 0.95 11.13 22.26 
05 Hacer fascia de plycem 11 mm ml 57.85 1.52 3 1.59 18.63 55.88 
06 Colocar fascia de 11 cm ml 57.85 1.28 3 1.88 22.02 66.07 
060 Acabados             198.03 
 
 Página 20 
 





01 Piqueteo m2 76.14 5.39 3 0.59 5.82 17.46 
02 Repello corriente m2 126.19 2.10 3 2.5 29.28 87.85 
03 Fino corriente m2 126.19 2.10 4 1.88 22.02 88.09 
  acarreo de cemento c/u 12.00 20.00 2 0.04 0.39 0.79 
  Acarreo de arena m3 1.57 1.00 1 0.2 1.97 1.97 
  Colar arena por zaranda #4 m3 1.57 1.06 1 0.19 1.87 1.87 
070 Pisos             478.30 
01 Conformación y compactación m2 177.46 2.56 3 2.89 28.51 85.52 
02 Acarreo de arena m3 2.32 1.00 1 0.29 2.86 2.86 
03 Colar arena por zaranda #4 m3 2.32 1.06 1 0.27 2.66 2.66 
  Fundir concreto m2 177.46 2.04 3 3.62 42.40 127.21 
  Pegar ladrillo 30 cm x 30 cm m2 177.46 1.00 4 5.55 65.01 260.05 
080 Cielo raso             438.92 
01 Esqueleto metálico m2 183.58 0.97 4 5.91 69.23 276.92 
02 Cubierta de plycem 5 mm m2 183.58 1.66 3 4.61 54.00 162.00 
                  
090 Puertas             42.64 
01 Puerta metálica sencilla c/u 2 0.14 2 0.93 10.89 21.79 
02 Puerta metálica doble c/u 1 0.18 2 0.35 4.10 8.20 
03 
Marco para puerta de tubo 
redondo 
c/u 4 0.46 2 0.54 6.33 12.65 
                  
100 Ventanas             120.18 
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01 Ventana de aluminio y vidrio m2 33.70 0.41 3 3.42 1039.68 120.18 
110 Obras sanitarias             82.26 
01 
Obras civiles (excavación y 
relleno) 
ml 22.89 1.46 3 0.65 6.41 19.24 
02 Aguas negras               
  
Tubería aguas negras y 
accesorios 
ml 15.46 0.80 2 1.21 14.17 28.35 
  
 caja de registro de 0.60m 
x0.60m 
c/u 1.00 0.16 2 0.37 4.33 8.67 
03 Agua potable               
  
Tubería agua potable y 
accesorios 
ml 7.43 0.65 2 0.71 8.32 16.63 
  aparatos sanitarios c/u 1.00 0.10 1 0.8 9.37 9.37 
                  
120 Electricidad             851.92 
01 Canalización               
  Tubo EMT 3/4" c/u 1.00 3.78 1 0.1 1.17 1.17 
  Tubo PVC conduit y accesorios ml 192.81 3.78 3 2.13 24.95 74.85 
02 Alambrado ml 1019.25 3.03 4 10.51 123.11 492.45 
  
Barra de cobre 5'x1/2" con su 
conector 
c/u 1 1.20 1 0.1 1.17 1.17 
03 
Base de aluminio con doble 
bombillo de 23 W 
c/u 16.00 0.21 3 3.17 37.13 111.40 
  Caja metálica 4"x4" c/u 32 0.90 2 2.22 26.00 52.01 
04 Apagadores               
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Fuente: Elaboración  propia 
Costo de mano de obra. 
Para calcular el costo de mano de obra primero se multiplica el precio del obrero por hora, la duración y el número de 
obrero. La duración se determina así la cantidad de obrero entre la norma de rendimiento horario por 8 horas/día por el 
número de obrero, En cuanto al número de obrero el ingeniero lo dispone por experiencia de sí mismo. Por ejemplo en la 
actividad de limpieza inicial la cantidad es de 205.70 el NRH es 1.58 y el número de obrero son 3 entonces aplicando la 
ecuación de la duración nos da 5.42 días y la mano de obra es de $160.53 que calculo multiplicando la duración que es   
5.42 días  por 3 obrero por 38 C$/ hora 





  Sencillo c/u 2.00 0.80 1 0.31 3.63 3.63 
  Doble c/u 2.00 0.80 1 0.31 3.63 3.63 




c/u 28.00 0.75 2 2.33 27.29 54.59 
  
Tomacorriente sencillo de 
circuito directo 220 V 
c/u 2.00 0.80 1 0.31 3.63 3.63 
  Caja metálica 2"x4" c/u 30.00 1.00 3 1.25 12.33 36.99 
06 
Panel eléctrico CH de 30 
espacios 120/240vac 
c/u 1.00 0.31 1 0.4 4.69 4.69 
  Breakers 15 amp. c/u 16.00 2.00 2 0.5 5.86 11.71 
130 Pintura y limpieza final             134.73 
  Paredes, cielo raso, fasia m2 311.63 6.00 2 3.25 38.07 76.14 
  Limpieza final Glb 3.00 0.06 3 1.98 19.53 58.59 
  TOTAL              8060.03 
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Etapa Descripción actividad U/M Cantidad Costos unitarios $ Cotos total $ 
01 preliminares       733.20 
  cuartones de 2" x 2" x 3vrs c/u 86 2.62 225.34 
  reglas de 1" x 2" x 3vrs c/u 14 1.31 18.34 
  clavos de 2½ lbs. 8 1.04 8.32 
  lamina de zinc de 12´  cal 26 c/u 26 15.45 401.74 
  cuartones de 2" x 4" x 4vrs c/u 6 4.70 28.21 
  cuartones de 2" x 2" x 5vrs c/u 4 2.81 11.25 
  reglas de 1" x 2" x 6vrs c/u 19 1.97 37.34 
  clavos de zinc lbs. 3 0.89 2.66 
02 Fundaciones       2,711.29 
  Acero de refuerzo principal         
  Varilla corrugada #5 qq 10.00 53.95 539.46 
  Alambre de amarre  lb 63.05 0.85 53.59 
  Varilla corrugada #2 qq 11.97 44.31 530.42 
  Varilla corrugada #3 qq 1.35 47.78 64.50 
  Concreto 3000 psi         
  Cemento c/u 100.00 8.94 893.95 
  Arena m³ 6.90 13.49 93.06 
  Grava m³ 7.68 22.35 171.64 
  Formaletas         
  Tablas de 14" x 6 vrs c/u 14.00 15.99 223.87 
  Tablas de 8" x 6 vrs  c/u 8.00 6.51 52.10 
  Tablas de 10" x 6 vrs c/u 8.00 10.83 86.62 
  Clavos de 2" lb 2.57 0.81 2.08 
03 Estructuras de concreto       3,167.86 
  Acero de refuerzo principal         
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Etapa Descripción actividad U/M Cantidad Costos unitarios $ Cotos total $ 
  Varilla corrugada #3 qq 9.50 47.78 453.91 
  Varilla corrugada #2 qq 12.10 44.31 536.18 
  Alambre de amarre  lb 57.00 0.85 48.32 
  Concreto 3000 psi         
  Cemento c/u 76.00 8.94 679.41 
  Arena m³ 5.18 13.49 69.86 
  Grava m³ 4.57 22.35 102.13 
  Formaletas         
  Tablas de 8" x 6 vrs  c/u 101.00 6.51 657.71 
  Tablas de 10" x 6 vrs c/u 41.00 10.83 443.93 
  Tablas de 8" x 3 vrs  c/u 32.00 3.24 103.58 
  Clavos de 2 1/2" lb 70.00 1.04 72.83 
04 Mampostería       728.82 
  Bloque 6" x 8" x 16" c/u 958.00 0.62 590.63 
  Mortero para juntas 1:3         
  Cemento c/u 13.00 8.94 116.21 
  Arena m³ 1.63 13.49 21.98 
05 Techo y facia       2,505.15 
  Laminas de zinc calibre 26 x 12 c/u 150.00 15.03 2254.15 
  Perlin 2" x 4" x 6" c/u 11.00 14.18 155.98 
  Laminas de plycem   c/u 2.00 12.64 25.28 
   Lamina de zinc liso cal 28 de 4'x 8' c/u 3.00 10.71 32.14 
  Golosos c/u 78.00 0.05 3.61 
  Elemento de fijación  c/u 630.00 0.05 33.99 
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Etapa Descripción actividad U/M Cantidad Costos unitarios $ Cotos total $ 
06 Cielo raso       1,243.25 
  Laminas de plycem   c/u 68.00 12.72 864.67 
  Canal sombrero de 12' c/u 90.00 1.85 166.46 
  Parales de 1 5/8 x 10' c/u 40.00 1.54 61.65 
  Angulares de 1 x 1x 10' c/u 70.00 0.73 51.25 
  Tornillo punta fina de 1" c/u 1,000.00 0.04 38.53 
  tornillo punta de broca 5/16 c/u 1,000.00 0.03 30.83 
  clavo de acero de 3/4"  c/u 400.00 0.06 24.66 
  Alambre galvanizado # 16 lb 5.00 1.04 5.20 
07 Acabados       128.44 
  Cemento c/u 12.00 8.94 107.27 
  Arena m³ 1.57 13.49 21.17 
08 Pisos       2,258.84 
  Concreto 2500 psi         
  Cemento c/u 35.00 8.94 312.90 
  Arena m³ 2.32 13.49 31.30 
  Ladrillo de 30cm x 30cm m² 177.46 10.79 1914.64 
09 Puertas       450.84 
  Puertas sencillas c/u 2.00 115.60 231.20 
  Puertas dobles c/u 1.00 173.40 173.40 
  
Marco para puertas de tubo 
redondo 
c/u 4.00 11.56 46.24 
10 Ventana       1636.17 
  ventana de aluminio y vidrio m² 33.70 48.55 1636.17 
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Etapa Descripción actividad U/M Cantidad Costos unitarios $ Cotos total $ 
11 Instalaciones hidrosanitarias       136.14 
  Aguas negras         
  Caja de registro de 0.60  x 0.60 m c/u 1.00 35.53 35.53 
  Tubo PVC SDR-41 1 1/2" c/u 6.00 2.31 13.87 
  Codo PVC  SDR-41 45º  c/u 2.00 2.62 5.24 
  Codo PVC SDR-41 90º c/u 1.00 3.04 3.04 
  Trampa PVC 1½" c/u 1.00 3.85 3.85 
  Boca de limpieza c/u 1.00 4.24 4.24 
  Agua potable         
  Tubo PVC SDR-13.5 1/2" c/u 3.00 2.97 8.90 
  Codo PVC SDR-13.5 45º  c/u 1.00 1.70 1.70 
  Codo PVC SDR-13.5 90º c/u 1.00 1.97 1.97 
  Lava manos c/u 1.00 57.80 57.80 
12 Instalaciones eléctricas       1,319.47 
  Tomacorriente convencional doble c/u 28.00 3.18 88.90 
  
Tomacorriente sencillo de circuito 
directo 220 V 
c/u 2.00 2.73 5.46 
  
Panel eléctrico Cutler-Hammer 
2E/120 V 
c/u 1.00 32.10 32.10 
  Breakers 15  amp c/u 16.00 3.18 50.80 
  Apagador sencillo PL c/u 2.00 3.34 6.68 
  Apagador doble PL c/u 2.00 3.49 6.98 
  
Base de aluminio con doble 
bombillo de 23 W 
c/u 16.00 12.75 203.95 
  Barra de cobre 5' x 1/2" c/u 1.00 58.91 58.91 
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 Etapa Descripción actividad U/M Cantidad Costos unitarios $ Cotos total $ 
  Conector de cobre  c/u 1.00 2.20 2.20 
  Conductor de cobre #8 AWG ml 2.00 0.85 1.70 
  Conductor de cobre #12 AWG ml 591.50 0.54 319.09 
  Conductor de cobre #14 AWG ml 395.75 0.58 228.74 
  Conductor para acometida#6AWG ml 30.00 0.92 27.74 
  Caja metálica 2" x 4" c/u 30.00 1.39 41.62 
  Caja metálica 4" x 4"  c/u 32.00 2.30 73.69 
  Tubo PVC conduit 1/2" ml 192.81 0.54 104.01 
  Tubo EMT 3/4" ml 3.00 1.15 3.45 
  Conector PVC 1/2" c/u 160.00 0.12 19.73 
  Conector  PVC 3/4" c/u 1.00 0.20 0.20 
  Bridas metálicas c/u 200.00 0.06 11.56 
  
Tornillos para fijación 1/" punta de 
broca 
lb 3.00 1.08 3.24 
  Cinta adhesiva 3M c/u 20.00 0.77 15.41 
  Curva PVC conduit  c/u 100.00 0.08 7.71 
  Unión PVC conduit c/u 70.00 0.08 5.60 
13 Pintura y limpieza final       340.05 
  Pinturas cubeta 5.00 58.57 292.85 
  Brocha de 2" c/u 4.00 1.00 4.01 
  Brocha de 4" c/u 5.00 2.35 11.75 
  Rodillo c/u 3.00 3.16 9.48 
  Felpa 1 1/4" c/u 6.00 3.66 21.96 
  Total       17,359.52 
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Fuente: Elaboración propia 
Costo de materiales 
En el costo de materiales primero se hace una proforma  del costo unitario de cada uno de los materiales ha usarcé en 
cada actividad, obteniendo estos resultados. Se multiplica por la cantidad de material obtenida del take off. Por ejemplo la 
varilla corrugada #5 se multiplico la cantidad que es 10qq por $53.95  (costo unitario) y como resultado es $ 539.46 
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Materiales 
Costo mano de 
obra $ Costo Directo 
Etapa Descripción etapa U/M Cantidad Costo total $ Costo total $ Costo total $ 
010 Preliminares           
01 Limpieza inicial m² 205.7 _ 160.53 160.53 
02 Trazo y nivelación m² 131.04 252.00 28.11 280.11 
03 Construcciones temporales m² 20 481.20 25.54 506.74 
              
020 Fundaciones           
01 Excavación estructural m³ 16.82 _ 64.71 64.71 
02 Relleno y compactación m³ 4.87 _ 7.60 7.60 
03 Acarreo desperdicio de tierra m³ 2.71 _ 2.98 2.98 
04 Acero de refuerzo           
  Acero de refuerzo principal #3 lb 134.94 64.50 32.96 97.46 
  Acero de refuerzo principal #5 lb 982.10 593.05 284.45 877.50 
  Acero para estribos #2 lb 45.71 20.38 10.74 31.12 
  Acero para estribos #3 lb 1151 510.04 281.54 791.58 
05 Formaletas           
  Formaleta para zapata (1"x8"x6 vrs) vrs 48 52.10 135.57 187.67 
  Formaleta para zapata (1"x10"x6 vrs) vrs 48 86.62 135.57 222.19 
  
Formaleta para viga asismica (1"x14"x6 
vrs) 
vrs 80.70 225.95 227.92 453.87 
06 Concreto           
  Concreto para zapata m³ 1.53 181.26 13.18 194.44 
  Concreto para viga asismica m³ 8.25 977.39 72.64 1050.03 
              
030 Estructuras de concreto           
01 Concreto para vigas y columnas m³ 7.22 851.40 73.77 925.17 
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Etapa Descripción etapa U/M Cantidad C.Materiales $ C.  mano de obra  $ Costo Directo 
02 Acero de refuerzo           
  Refuerzo principal #3 lb 946.94 502.23 163.02 665.25 
  Acero para estribos #2 lb 1210.38 536.18 208.19 744.37 
03 Formaletas           
  Formaleta para columnas (1"x8"x6 vrs) vrs 243 278.31 706.46 984.77 
  
Formaleta para columnas (1"x10"x6 
vrs) 
vrs 243 458.50 706.46 1164.96 
  
Formaleta para viga intermedia 
(1"x8"x6 vrs) 
vrs 162 190.39 563.74 754.13 
  
Formaleta para viga corona (1"x8"x6 
vrs) 
vrs 201 232.72 699.45 932.17 
  
Formaleta para viga corona (1"x8"x3 
vrs) 
vrs 94.5 118.15 328.85 447.00 
              
040 Mampostería           
01 
Bloque de concreto confinado 
6"x8"x16" 
m2 77.07 728.82 151.57 880.39 
              
              
050 Techos y facias           
01 Estructura metálica lb 1351.40 155.98 375.78 531.76 
02 Cubierta láminas de zinc m2 195.38 2257.76 95.23 2352.99 
03 Cumbrera de zinc liso ml 18.175 32.14 34.56 66.70 
04 Facia de plycem 16" y 11 mm espesor ml 57.85 59.27 121.94 181.21 
              
060 Acabados           
01 Piqueteo m2 76.14 __ 17.46 17.46 
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Etapa Descripción etapa U/M Cantidad C.Materiales $ C.  mano de obra  $ Costo Directo 
02 Repello corriente m2 126.19 64.22 90.17 154.39 
03 Fino corriente m2 126.19 64.22 90.41 154.63 
              
070 Pisos           
01 Conformación y compactación m2 177.46 __ 85.52 85.52 
02 Piso de concreto reforzado m2 177.46 344.20 132.74 476.94 
03 ladrillo de 30cm x 30cm m2 177.46 1914.64 260.05 2174.69 
    
 
        
080 Cielo raso           
01 Esqueleto metálico m2 183.58 378.58 276.92 655.50 
02 Cubierta de plycem 5 mm m2 183.58 864.67 162.00 1026.67 
              
090 Puertas           
01 Puerta metálica sencilla c/u 2 231.20 21.79 252.99 
02 Puerta metálica doble c/u 1 173.40 8.20 181.60 
03 Marco para puerta de tubo redondo c/u 4 46.24 12.65 58.89 
              
100 Ventanas           
01 Ventana de aluminio y vidrio m2 33.70 1636.17 120.18 1756.35 
              
110 Obras sanitarias           
01 Obras civiles (excavación y relleno) ml 22.89 __ 19.24 19.24 
02 Aguas negras           
  Tubería aguas negras y accesorios ml 15.46 30.24 28.35 58.59 
  caja de registro de 0,60 x 0,60 c/u 1 35.53 8.67 44.20 
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          Fuente: Elaboración propia 
Etapa Descripción etapa U/M Cantidad C.Materiales $ C.  mano de obra  $ Costo Directo 
03 Agua potable           
  Tubería agua potable y accesorios ml 7.43 12.57 16.63 29.20 
  Aparatos Sanitarios c/u 1 57.80 9.37 67.17 
120 Electricidad           
  Tubo EMT 3/4" ml 3 3.45 1.17 4.62 
  Tubo PVC conduit ml 192.81 152.05 74.85 226.90 
02 Alambrado ml 1019.25 592.68 492.45 1085.13 
  Barra de cobre 5'x1/2" con conector c/u 1 61.11 1.17 62.28 
03 
Base de aluminio con doble bombillo 
de 23 W 
c/u 16 203.95 111.40 315.35 
  Caja metálica 4"x4" c/u 32 73.69 52.01 125.70 
04 Apagadores           
  Sencillo c/u 2 6.68 3.63 10.31 
  Doble c/u 2 6.98 3.63 10.61 
05 Tomacorrientes           
  Tomacorriente convencional doble c/u 28 88.90 54.59 143.49 
  
Tomacorriente sencillo de circuito 
directo 220 V 
c/u 2 5.46 3.63 9.09 
  Caja metálica 2"x4" c/u 30 41.62 36.99 78.61 
06 
Panel eléctrico CH de 30 espacios 
120/240vac 
c/u 1 32.10 4.69 36.79 
  Breakers 15 amp c/u 16 50.80 11.71 62.51 
130 Pintura y limpieza final           
  Pinturas m² 311,63 340.05 76.14 416.19 
  Limpieza final Glb 3 _ 58.59 58.59 
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 TOTAL  $ 25,419.60 
 
Costos directos 
El costo directo una vez  calculado el costo de material y el costo de mano de obra, 
estos se suman para obtener el resultado de costos directos de cada actividad. Por 
ejemplo en las construcciones temporales se suma el costo de material que es $ 481.20 
más $ 25.54 que es mano de obra y el resultado es $ 506.74 que el costo directo.
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TABLA N° 5DE COSTOS INDIRECTO DEL PROYECTO EL FISE 





Costo mensual Total 
GASTO- TECNICO- ADITIVOS       
SECRETARIA 6.2 173.40 1075.08 
RECEPCIONISTA 6.2 165.69 1027.28 
CHOFER 6.2 134.86 836.13 
MECANICO 6.2 154.13 955.61 
C. P. F 6.2 173.40 1075.08 
FACTURADOR 6.2 134.86 836.13 
TOTAL 1     5805.31 
II ALQUILER Y DEPRECIONES       
1 RENTAS       
ALMACEN 6.2 204.22 1266.16 
OFICINAS 6.2 231.20 1433.44 
2 SERVICIOS       
LUZ 6.2 46.24 286.69 
TELEFONO  6.2 96.33 597.25 
AGUA 6.2 15.41 95.54 
3 MANTENIMIENTOS       
EQUIPO DE ALMACEN 6.2 77.07 477.83 
EQUIPO DE OFICINA 6.2 96.33 597.25 
EQUIPO Y TRANSPORTE 6.2 136.79 848.10 
4 DEPRECIACIONES       
EQUIPO DE ALMACEN 6.2 46.24 286.69 
EQUIPO DE TRANSPORTE Y OFICINA 6.2 77.07 477.83 
TOTAL     6366.78 
III OBLIGACIONES Y SEGUROS       
 1 SEGUROS       
EQUIPOS DE TRANSPORTE 6.2 63.58 394.20 
EQUIPO DE CONSTRUCCION 6.2 96.33 597.25 
SEGURO CONTRA INCENDIOS 6.2 54.72 339.26 
2OBLIGACIONES PRESTACIONES Y DERECHOS       
SEGURO SOCIAL 6.2 143.92 892.30 
VACACIONES 6.2 177.25 1098.95 
AGUINALDO 6.2 963.31 5972.52 
TOTAL III     9294.48 
IV MATERIALES DE CONSUMO       
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES DE 
CAMIONETAS DE OFICINAS 6.2 
173.40 1075.08 
IMPRESOS OFICINA 6.2 77.07 477.83 
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Descripción Duración(meses) Costo mensual Total 
PAPELERIA OFICINA 6.2 115.60 716.72 
COPIAS 6.2 52.02 322.52 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 6.2 46.24 286.69 
COMIDAS OFICINAS 6.2 184.96 1146.75 
PASAJES 6.2 57.80 358.36 
VARIOS 6.2 77.07 477.83 
TOTAL     4861.78 
COSTO TOTAL     26,328.35 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 6 COSTOS DE CAMPO 
  Costos IV b-1 gastos de Campo Indirecto local: zona alejada a 1000km(vertical) 
I GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS         P.V M R  S  I. M. P 
ING RECIDENTE 577.99 6.2   
ASISTENTE DE ING 462.39 6.2   
ING TOPOGRAFO 385.33 6.2   
BODEGUERO  231.20 6.2   
CHOFER 211.93 6.2   
MAESTRO DE OBRA 269.73 6.2   
SECRETARIA  154.13 6.2   
FISCAL 192.66 6.2   
C. P. F 173.40 6.2   
TOTAL I 2658.76 6.2 16,484.31 
II TRASLADO DE PERSONAL       
RESIDENTE 77.07 6.2   
ASISTENTE 57.80 6.2   
SUPERVISOR 38.53 6.2   
TOTAL II 173.40 6.2 1075.08 
COMUNICACION       
CAMIONETA EN OBRA 90.55 6.2   
TOTAL III 90.55 6.2 561.41 
IV COSTO PROVICIONAL       
CACETA DE C. P. F 50.09 6.2   
BODEGA CUBIERTA 115.60 6.2   
BODEGA DESCUBIERTA 96.33 6.2   
LETRINA 26.97 6.2   
INSTALACION ELECTRICA 107.89 6.2   
TOTAL IV 396.88 6.2 2460.66 
COSTO TOTAL     20,581.46 
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Fuente: Elaboración propia 
Costos indirectos 
El costo indirecto se divide en costo de operación (administración) y costo de campo. 
En el costo de operación se calcula  multiplicando la duración  de obra  por el costo 
mensual de gastos administrativo y en el costo de campo se define multiplicando el 
salario mensual por la duración del proyecto. Por ejemplo el facturado el gana mensual 
3500 córdobas y se multiplica 7meses que es la duración total de la obra y eso nos da 
como resultado 24500.00 C$ 
 
 TABLA N° 7 DE COSTO TOTAL DE LA OBRA 
COSTOS DIRECTOS $ 25,419.60  
COSTOS INDIRECTOS $ 46,909.81  
SUB - TOTAL $ 72,329.41  
UTILIDAD 10% $ 7,232.94 
SUB - TOTAL  $ 79,562.35 
IVA 15% $ 11,934.35 
SUB - TOTAL $ 91,496.70 
FIANZA 5% $ 4,574.84 
TOTAL $ 96,071.54 
Fuente: Elaboración  Propia 
 
Costo total del proyecto  
En el costo total se adquiere sumando el costo directo y costo indirecto, obtenido el 
resultado se le saca el porcentaje de utilidad (10%),el IVA(15%) y la fianza(5%),por 





    COSTOS INDIRECTO= COSTO INDIRECTO DE OPERACIÓN + COSTO INDIRECTO DE 
CAMPO 
COSTOS INDIRECTO 26,328.35 20,581.46 46,909.81 
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Instructivo de ejecución de obras  etapas por etapas 
Preliminares 
 Limpieza inicial: la limpieza es dirigida por el maestro de obra en un área de 
205.70m²con dos ayudantes equipados de pala, machete, carretas y su respectivo 
equipo de seguridad laboral. 
La limpieza consiste en el corte de árboles que estén comprendidos en el área a 
construir en establecer un reordenamiento de todo objeto posible que estorbe en el área 
establecida. 
Trazo y nivelación 
El trazo y nivelación es supervisado por Ing. residente dirigido por el maestro de obra 
como el área a trazar es de 131.04m el maestro de obra se apoyara  con 2 oficiales y 3 
ayudantes el material requerido será regla de 1x3x5vr y cuartones  2x2x5vr  y clavos de 
2½ “martillo, nivel, plomo, mazo. 
Para el trazo y nivelación se observara la ubicación de los puntos de referencias para 
respetar el área determinada por ende  se corren niveles con manguera para ver las 
diferentes alturas para obtener un terreno adecuado para poder construir. 
Construcciones temporales 
En base a la construcción temporales se realiza conforme a la necesidad de tener un 
lugar establecido para guardar los materiales, área establecida es de 20m² se realizara 
con un oficial y un ayudante lo cuales utilizaran lamina de zinc 12” calibre 26 cuartones 
de 2x2x3 vrs reglas de 1x2x3vrs clavos de 2½ y clavos de zinc cuartones de 2x4x4 vrs, 
2x2x5vrs reglas de 1x2x6vrs con su respectiva herramientas que serán martillo, barra, 
pala, cinta geométrica. 
Fundaciones 
 Esta activad se realizara con  7 personas la cual se distribuirá  en 4 ayudantes 3 
oficiales primera actividad para realizar fundaciones será la excavación para parrilla y 
viga a sísmica el cual la realizaran los 4 ayudantes con sus respectiva herramientas. 
El procedimiento exacto para realizar esta actividad  consiste en conocer la ubicación  
de parrillas y vigas a sísmica y se procede a la excavación  en paralelo tanto para 
parrillas  y vigas a sísmica  para terminar tanto parillas como vigas a sísmica  en el 
mismo tiempo  luego  se realiza el acarreo de tierra  extraída por la realización de la 
excavación no dejándola a una gran distancia  para luego utilizarla para cerrar las 
excavaciones  realizada una vez fundida  parrillas vigas a sísmica. 
Los oficiales exactamente armadores armaron las parrillas y columnas  y vigas a 
sísmica simultáneamente  cuando ayudantes realizaron la excavación, Estos oficiales 
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realizaron estas actividades  apoyándose  de sus herramientas  como grifas de ¼  de 
⅜, ⅝ en el cual anteriormente ellos realizaron un banco para alistar hierro. 
Para colocar las parrillas se verifica  que la excavación  realizada  sea adecuada para 
colocar la parrilla para colocar las parrillas  ubicando después de bajo la parrilla  los 
quesos  realizando una limpieza  del recubrimiento establecido  después se procede a 
colocar  la columna  verificando  la dirección  del mismo  
Después  proceden a colocar  viga a sísmica  el oficial (carpintero) realiza  los moldes  
para proceder  a colocar  las formaletas  para parrillas  y columnas y vigas a sísmica  
verificando que las parrillas  estén aplomadas  procediendo a clavar  los moldes  según 
las medidas  de los parrilla  y vigas a sísmica  los cuales para realizar los moldes  
utilizaron  una máquina  para cortar madera y martillo y clavos . 
Los 4 ayudantes  proceden  a realizar  la llena  de parrillas  y columnas  vigas a sísmica  
colocan en un lugar determinado  las bolsas de cemento a ocupar  teniendo cerca la 
arena  piedrín  y agua para que todo sea mesclado en un trompo  mesclador  
procediendo al acarreo  del concreto para ser efectiva la llena. 
Se procede al desencofre de los moldes  en el cual actuaron un carpintero y un 
ayudante las herramientas  usadas pata de chancho y martillo el ayudante limpia la 
madera  para ser reutilizada. 
Estructura de concreto 
Para esta actividad  se realiza  con un personal  de 3 oficiales  y 2 ayudantes los 2 
oficiales(armadores) alistan el acero de refuerzo principal  y los estribos el cual 
utilizaron herramientas  como grifas de ¼ ,⅜ para estribos el otro oficial (carpintero) 
realiza  los moldes  para columnas respetando las medidas de las columnas instaladas , 
El carpintero  usa una cortadora  y martillo y clavos para realizar los moldes  para 
columnas, el ayudante traslada  el acero de refuerzo y estribos a un lugar cercano 
donde van a ser instalado  el utiliza guantes de protección  el otro ayudante procede al 
traslado de arena  y piedrín, para esta actividad se utilizara una carreta. 
Mampostería 
Esta activad  se realiza con 4 oficiales y 2 ayudantes los ayudantes proceden al 
traslado del material  como bloques, cementó luego proceden al colado de arena  
apoyándose de un tamiz y una carretilla para  el traslado de bloques y cemento. 
 Una vez preparado el mortero los albañiles proceden apegar bloques utilizando lienza, 
cuchara y un calichador verificando que cada hilada vaya a nivel tomando en cuenta las 
esperas para obras sanitarias y electricidad, el carpintero procede a colocar  moldes  
para columnas  verificando que todo este aplomado. 
El armador procede a colocar  viga intermedia  rectificando medidas  y a justando bien 
las vigas a las columnas los ayudantes  procede  ala llena  de columnas y vigas 
intermedias trasladando el concreto de la mezcladora  a la columnas y vigas  se 
apoyaron de baldes  para realizar el traslado y choreo de concreto. 
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Los armadores alistan acero para vigas corona los albañiles proceden  a pegar bloques  
encima de la viga intermedia  una vez llenada paralelamente los carpinteros instalan 
moldes  en columnas ,los armadores colocan viga corona  ajustándola bien a las 
columnas  el carpintero colocas moldes  para viga corona dejando libre esperas para 
colocar los pellines ya colocados todo los moldes  de columnas  y viga coronas los 
ayudantes  proceden ala llena  apoyándose  de balde  para el traslado. 
Techos y Facia 
Esta etapa se realizara con 2 soldadores y 2 ayudantes estos se apoyaran de 2 
maquinas de soldar, sus mascaras  y otros equipo de protección  y de material usaran 
soldadura, perlin de 2”x4”x6” golosos, laminas de zinc calibre 28 de 4x8”. 
Los soldadores cortan a medida exacta todos los pellines, para formar cajas metálicas   
de 4x4” x 1/16” soldadas en las platinas antes puesta en las anclas  de la viga corona 
.La separación entre cajas  y caja  es 3  o más metros , según el tipo de diseño  luego 
procedemos  a soldar  los clavadores  de 2x4x1/16”.Reforzados con angulares  de 
3x2x2x1/16”.La separación  es de 0.70 a 1.15m  según el tipo de  diseño y por último se 
pinta  toda  estructura con anticorrosivo. 
 Techos  
En la estructura  de techo se cubrirá  una área  de 195.38 𝑚2 con 150 laminas de 
zinc  calibre 26 de12”  para comenzar a instalar  la lamina  de zinc. Se debe  
asegurar  que los clavadores  estén al mismo nivel  y que la estructura  del techo 
este  alineada ,a escuadra  y  nivel, la pendiente del techo es del 15%  así 
colocamos el zinc con sus traslapes  y sujetas con sus golosos  y por último la 
instalación de la cumbrera y flashing con laminas de 4x8” calibre 28. 
 facia 
Se cubrirá 58ml con laminas de plycem .La facia deberá quedar al mismo  nivel  
indicado en los planos, sin alabeos ni reventaduras provocado por los clavos  o 
tornillo. Lo cual  el obrero tiene  que trabajar con precaución.  
 
Acabados 
Esta actividad será realizada por 4 obreros ,2 albañiles, 2 ayudantes primeramente se 
procede a piquetear y mojar las paredes mientras se  realiza el colado y mesclado del 
mortero para repello una vez terminado esta actividad  empezamos a tirar mortero para 
las líneas maestras asegurando que están queden a plomo, se procede a llenar todos 
los espacios. 
El fino corriente consistirá en mojar las paredes y batir la mezcla para tender la pasta en 
las áreas repelladas una vez terminado el fino se esponjea para que no quede ningún 
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Pisos 
Esta actividad será ejecutada por 4 obreros para empezar se corre los niveles para 
asegurar si se necesita corte o relleno una vez listo el terreno se procede a compactar 
el terreno,- Los ladrillos serán colocados sobre una retorta de cemento pobre de 2,000 
psi.  De 5 cm de espesor la cual deberá estar limpia y humedecida antes de recibir la 
mezcla del mortero sobre la que se colocarán los ladrillos. Serán adheridos al cascote 
con mortero de proporción 1:3 con su correcta nivelación. La junta será de ½ cm 
máximo.   
Los ladrillos deberán estar mojados por lo menos una hora antes de su colocación; no 
se permitirán topes en las esquinas y entre las juntas. Después de 24 horas de 
colocados los ladrillos se sellará el piso colocándole una lechada de cemento gris con 
colorante del color del piso, hasta llenar todas las juntas y poros en su totalidad, la cual 
se mantendrá sobre el piso por un período de 8 horas.   
 Para colocar el piso de ladrillo se deberá colocar un cascote de mortero de relación 1:3 
y de 3 cm de espesor. 
Cielo raso 
Para realizar esta actividad necesitaremos 4 obreros 2 gypcero y 2 ayudantes la 
estructura soportante de los cielos será de aluminio. La área a cubrir del cielo raso es 
de 158.58 m². 
El proceso constructivo de esta actividad comienza buscando los niveles especificado 
en los planos luego se procede a colocar los angulares de 1 x1 x10` en toda el área 
comprendida con clavo de acero de ¾´. A cada 0.30 que posteriormente se va 
colocando los perfiles principales de 12´ a cada 4´y así los perfiles secundarios 
colocados en sentido opuesto los perfiles principales a cada 2´ para formar rectángulos 
de 4´x 2 ´ que el área de la lámina de pleycem.  
Estas láminas de pleycem se colocan con el debido cuidado que se merece por poco 
resistente y serán sujeta a los perfiles con clavos de 2” 
Puertas 
Esta actividad será realizada con un oficial y un ayudad ante consistirá en la colocación 
de  puertas metálicas las cuales serán soldadas se le agrega el anticorrosivo para su 
debido cuido y mantenimiento verificando que los puntos de soldadura queden libre de 
escoria para no dañar su resistencia se debe rectificar que queden a nivel. 
Ventanas 
Las ventanas serán de vidrio con aluminio están son moldeadas y empernadas 
utilizando perfiles metálicos para la debida colocación de cada puerta de vidrio dicha 
actividad se realizara con un oficial y un ayudante las herramientas a usar serán 
metabo desarmadores alicate y su respectivo equipo de protección el cual será gafas 
guantes. 
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Obras sanitarias 
 Aguas negras 
En esta actividad se necesito de1 fontanero y 2 ayudantes que de acuerdo a los 
planos, ya empezada las fundaciones procedemos a colocar la tubería, por lo 
general comenzamos a localizar la instalación de acometida  domiciliar, luego 
seccionamos la longitud de acometida domiciliar, buscamos la nivelación de 
referencias en pared de la casa  o puede ser el nivel de piso, una vez conocidas 
las diferencias de nivel. Colocaremos las niveletas cada 5m rayando  en el suelo 
el ancho de la zanja, por consiguiente se procede a hacer la excavación y 
compactar el fondo de la zanja, Terminando la zanja  se coloca la tubería  con la 
campana hacia arriba  con una pendiente de 2%, una vez colocado la tubería se 
comienza hacer una caja de registro de 0.60x0.60 antes de conectarse a la 
acometida. 
 
Por otro lado se comienza a rellenar y a compactar la zanja  en capas de 10cm  
de tierra a la superficie de la zanja. 
 
 Una vez toda esta tubería esperamos a poner inodoro y lavamanos ya terminado 
el piso. 
 
Las herramientas que se utilizo fueron. Piocha, carretilla, pisón, marco de sierra  
y los materiales son tubo PVC SDR-41, TEE PVC 45˚, codo45, Reductor, codo 
de 90˚, pega pvc. 
 
 Agua potable  
Para esta actividad  se utilizo .Un oficial y un ayudante ,las herramientas  son 
llave inglesa ,llave ajustable,brocha,marco de sierra ,piocha , el material 
implementado son , Tubo de ½ “ ,válvula de pase ,Reductor ,codo de 90˚ de ½ 
,tapón hembra ½, TEE de ½ PVC. 
 
El proceso constructivo de esta actividad se comienza primero a identificar  la red 
madre ,luego comienzan a hacer una zanja  de 0.30x0.25m ,bien nivelada ,Por 
consiguiente colocamos el reductor  la válvula de pase  y después la tubería 
siguiendo estrictamente  los métodos  de instalación .luego de esto se rellena la 
zanja  en capa dejando abiertos los puntos  de unión  de para hacer  la prueba 
hidrostático una vez concluida la prueba  se rellenan los puntos  de unión  de la 
tubería  y se compacta . Instalación queda en espera para cuando  este  el piso 
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Electricidad 
En esta actividad se necesitan 2 oficiales y 2 ayudantes , las herramientas  utilizadas 
son  desarmador  de estrella  y ranura,alicate,cuchilla,guante y escalera Los materiales 
a usarse es  panel eléctrico 24E 120V ,apagadores  sencillo  y dobles ,breaker de 
15y20 amp.Tubo de ½” y ¾”, caja metálica  de 2x2” x4 
 Canalización 
El proceso de la instalación eléctrica empieza  conforme avanza ,la mampostería 
y la estructura de concreto ,primero canalizamos  la tubería para tomacorrientes  
que van subterránea cuando el sistema constructivo  esta hasta la viga 
intermedia  se canaliza los apagadores  y se coloca el panel .Las alturas  y la 
posición de tomas y apagador se deben colocar  siguiendo las especificaciones 
técnica de plano. 
 
Una vez hecha  la canalización  en la pared  se espera  que este la estructura  de 
techo y el acabado para la canalización  que va ir sujeta a dicha  estructura. 
 
 Alambrado 
Canalizada toda la edificación comenzamos a alambrar  tomas  y apagadores 
.Siguiendo la distribución de circuitos propuesto en los planos .Colocando el 
alambre  adecuado  para prevenir recalentamiento para esto se realizo antes un 
estudio  de la carga que se va  a utilizar  en la edificación .ya alambrado  todo se 
hacen los  empalmes en las cajas  de registro. 
 
 Tomacorrientes y apagadores 
Realizado el alambrado y empalmado se procede a instalar  los tomacorrientes y 
apagadores  siempre y cuando  colocando los  alambres en los tornillos correctos  
de cada accesorio. 
 
 Luminaria  
Culminada la actividad  del cielo raso se instalan las luminarias  para luego hacer  
las pruebas pertinentes  que será supervisado por el ingeniero residente. 
En esta  
 
Pintura y  limpieza final 
En esta actividad se realizara con un oficial y un ayudante la cual será supervisada por 
el ingeniero residente por lo cual se tiene que dejar estrictamente limpio, para empezar 
esta actividad se necesita dar protección a la cerámica, puertas y ventanas tienen que 
ser protegida con manquintey. Si el oficial utiliza andamios se necesita proteger los 
soportes para no rayar ni quebrar la cerámica, las herramientas utilizadas serán: rodos, 
felpa, brochas de 4”, cubetas, comprensor y espátula 
 








Con la elaboración de dicho  laboratorio se dejaron establecidos los costos directos e 
indirectos, utilidad del 10%.el IVA del 15% y la fianza del 5% de este proyecto dando a 
conocer así como se utilizo cada dinero de la inversión. El costo directo $25,419.60, el 
indirecto $ 46,909.81, la utilidad $7,232.94, el IVA $11,934.35  y la fianza $4,574.84. 
Por lo cual el monto total de la obra es de $ 96,071.54. 
Directamente se realiza la planificación  con una duración de 153 días hábiles, donde 
se nos da un esquema para visualizar la duración del proyecto y cuanto tiempo dura 
cada actividad del proyecto. Se determino que de las 13 actividades 8 son criticas. 
Se optimizo también un instructivo de ejecución en el que se muestra claramente el 





















Considerar las variaciones de costos que pueden con llevara la topografía de donde se 
instale esta obra, en cuanto al movimiento de tierra del sitio. 



























 María Constanza Muñoz. Cartilla para la elaboración de costos y presupuestos 
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